

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
19390	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	New	Normal		Todo 灯光调整后回归测试	尹駟 (Antoine)	2024-12-03 14:23	2024-12-06	2024-12-06	0		尹駟 (Antoine)			否
19383	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		Todo 等灯光调试完后, 工厂6th柜子需配置摄像头相关参数	尹駟 (Antoine)	2024-12-09 10:11	2024-12-13	2024-12-13	0		尹駟 (Antoine)			否
18612	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Closed	Normal		传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估, 看是否能提高	蔡旭庆 (Wendell)	2025-01-06 09:36	2024-12-09	2024-12-09	0		蔡旭庆 (Wendell)			否
18611	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		800ms的翻板, 与孚迅沟通	蔡旭庆 (Wendell)	2024-12-18 10:06	2024-12-09	2024-12-09	0		尹駟 (Antoine)			否
18598	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Closed	Normal		10/30 (改为11/1) 上下摄像头验证	尹駟 (Antoine)	2025-03-11 15:08	2024-12-13	2024-12-13	0		admindev			否
18597	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Closed	Normal		Todo 等灯光完成后 上下摄像头验证方案讨论及验证	尹駟 (Antoine)	2025-03-11 15:08	2024-12-13	2024-12-13	0		admindev			否
18596	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Closed	Normal		跟踪Joe kt板字体大小确认, 制作及拍摄	朱勇 (Barry)	2024-12-03 14:53	2024-10-30		100		尹駟 (Antoine)			否
18595	【报修开发】缝针 缝线市一南院	Task	Closed	Normal		追踪下摄像头灯光和颜色调整 预计12/6完成	尹駟 (Antoine)	2025-03-11 15:08	2024-12-06	2024-12-06	0		admindev			否