

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18596

Task # 19213 (To Be Closed): 工厂硬件拍照相关验证

跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄

2024-10-30 10:42 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	朱勇 (Barry)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
Joe, 需按6号字制作kt板并拍摄照片			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 11:16 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-10-30 11:22 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 10/30 kt板制作及拍摄 变更为 10/30 跟踪Joe kt板制作及拍摄
- #3 - 2024-10-30 11:22 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 In Progress 变更为 Feedback
- #4 - 2024-10-30 11:25 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 10/30 跟踪Joe kt板制作及拍摄 变更为 10/30 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄
- 指派给从 尹颢 (Antoine) 变更为 朱勇 (Barry)
- #5 - 2024-10-31 10:25 - 朱勇 (Barry)
- 主题从 10/30 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄 变更为 10/30 (改为10/31) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄
- #6 - 2024-11-01 09:58 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 10/30 (改为10/31) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄 变更为 10/30 (改为11/1) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄
- #7 - 2024-11-04 10:15 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 10/30 (改为11/1) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄 变更为 10/30 (改为11/4) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄
- #8 - 2024-11-07 14:18 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 10/30 (改为11/4) 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄 变更为 跟踪Joe kt板字体大小确认，制作及拍摄
- % 完成从 0 变更为 100
- #9 - 2024-11-28 17:46 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #10 - 2024-12-03 14:16 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed
- #11 - 2024-12-03 14:53 - 尹颢 (Antoine)
- 父任务从 #18595 变更为 #19213