

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18602

Task # 18599 (Closed): 柜内批量测试

10/30（改为10/31）定制测试计划（含成功率，效率，含柜内柜外）

2024-10-30 10:47 - 尹駟（Antoine）

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟（Antoine）	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 11:29 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-10-30 11:30 - 尹駟（Antoine）
- 主题 从 10/30 定制测试计划 变更为 10/30 定制测试计划（含成功率，效率）
- #3 - 2024-10-30 16:42 - 尹駟（Antoine）
暂定计划每日目标：混合识别 300，ocr 100
品规覆盖目标，每日15
1，增加柜外识别测试，10品规*5 拍视频
2，VCP433改为ocr测试
3，8418二维码遮蔽改为ocr测试
4，FSW17221 验证（柜内ocr keywordmap）
5，研究vcp433的dm成功率如何提高
- #4 - 2024-10-31 10:19 - 朱勇（Barry）
- 主题 从 10/30 定制测试计划（含成功率，效率） 变更为 10/30 定制测试计划（含成功率，效率，含柜内柜外）
- #5 - 2024-10-31 10:40 - 朱勇（Barry）
- 主题 从 10/30 定制测试计划（含成功率，效率，含柜内柜外） 变更为 10/30（改为10/31）定制测试计划（含成功率，效率，含柜内柜外）
- #6 - 2024-11-08 10:03 - 尹駟（Antoine）
11/7 3h 建立FSW，定制测试计划，晨会讨论等
- #7 - 2024-11-11 09:43 - 尹駟（Antoine）
11/8 2h 晨会，讨论缝线柜现有问题，调整计划等
- #8 - 2024-11-12 10:09 - 尹駟（Antoine）
11.11 0.5h 晨会，2.5h 处理报销等事项，1h 前往市一南
- #9 - 2024-11-13 10:09 - 尹駟（Antoine）
11.12 0.5h 晨会，review等
- #10 - 2024-11-14 10:10 - 尹駟（Antoine）
11.13 0.5h晨会，1.5h 现场情况沟通review等
- #11 - 2024-11-18 13:47 - 尹駟（Antoine）
11.15 0.5h 晨会 0.5h review和讨论

#12 - 2024-11-22 17:35 - 尹翊 (Antoine)
11.22 1h 晨会及Shirley部门review会议

#13 - 2024-11-28 17:46 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#14 - 2024-12-03 14:16 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed