

市一北院高值更新准备

2025-03-28 18:19 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-28 18:19 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-03-31 10:08 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2025-03-28 3h
- 1)远程上传服务端更新包到服务器，检查核对更新前后版本；2）上传客户端制标更新包到客户端和制标工控机，2台制标上传完成，客户端25套传了14套，下周继续上传
- #3 - 2025-04-01 10:16 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 80
- 2025-03-31 2.5h 1）市一北院完成客户端更新包上传，取html备份刷新版本；2）上传低值平台更新包配置检查准备
- #4 - 2025-04-02 16:55 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #5 - 2025-04-03 09:45 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #6 - 2025-04-07 11:30 - shangdavid
- 2025-04-03 2.75h 1）市一北院高值更新准备，客户端html刷版本，客户端更新包上传
- #7 - 2025-04-08 09:31 - shangdavid
- % 完成 从 80 变更为 50
- 2025-04-07 5h
- 1)25套客户端CabinetClient.exe.config配置核对修改；2）使用更新后的配置文件，完成8套客户端的更新准备（CabinetClient.，service1，service2）
- #8 - 2025-04-08 17:53 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #9 - 2025-04-09 10:14 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 100
- 2025-04-08 5.5h 1）剩下19套一代柜客户端发布包及配置文件准备完成；2）2套高值制标平台客户端发布包及配置准备完成
- #10 - 2025-04-09 10:38 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#11 - 2025-04-10 15:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed