

Product Deployment - Support #26098

fsw14479-20589浙江省中医部分未制标问题，转工程单取日志

2025-09-19 10:39 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-09-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 10:39 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-22 10:01 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-09-22 10:24 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-09-19 1h

1)转工程单取日志给开发调查；2) 开发远程数据库查问题，sql查询慢问题续作优化；3) mysql数据库内存配置为1g,重启数据库和mcims服务后现场制标查询正常

#4 - 2025-09-22 10:40 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-09-22 11:03 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed