

项目管理

2023-02-06 09:18 - Joe(蔡昌)

状态:	Closed	开始日期:	2023-02-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	刘铭超	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	
关键字:		产品名称:	

描述

采购相关：标签数量确认：金属标签1卷，纸质标签

人员相关：开发人员，发布人员，实施人员

实施材料确认：手持机，打印机，标签，清洁布，标签保护贴

平台相关：基础数据导入

实施计划确认：建立合理的实施计划，评估工时，描述里程碑时间节点，风险评估

商务确认：签收单

文档：会议纪要，项目日志

历史记录

#1 - 2023-02-06 09:18 - Joe(蔡昌)

- 描述 已更新。

#2 - 2023-02-06 13:02 - 刘铭超

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2025-02-11 10:40 - 刘铭超

- 状态 从 New 变更为 To Be Closed

#4 - 2025-02-25 14:55 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed