

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
25202	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		胸科相关	尹駟（Antoine）	2025-08-18 10:14	2025-08-18		0		尹駟（Antoine）			否
24414	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		缝线柜支持识别盒子	尹駟（Antoine）	2025-07-21 09:21	2025-07-18		0		尹駟（Antoine）			否
24367	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		缝线柜支持取盒子	尹駟（Antoine）	2025-07-16 11:50	2025-07-16		0		尹駟（Antoine）			否
24013	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	Feedback	Normal		龙华东3588重置和黑屏	尹駟（Antoine）	2025-08-26 10:03	2025-07-04		0		尹駟（Antoine）			否
23984	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		安卓和ract混淆	尹駟（Antoine）	2025-08-19 09:40	2025-07-03		0		尹駟（Antoine）			否
23700	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		北医三院相关	尹駟（Antoine）	2025-10-23 16:55	2025-06-23		0		尹駟（Antoine）			否
23488	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		器械识别	尹駟（Antoine）	2025-07-08 09:32	2025-06-12		0		尹駟（Antoine）			否
23487	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		ocr识别批号效期	尹駟（Antoine）	2025-06-13 15:52	2025-06-12		0		尹駟（Antoine）			否
23096	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		一代柜工控机升级2016提测跟踪	尹駟（Antoine）	2025-05-26 10:03	2025-05-26		0		尹駟（Antoine）			否
23093	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		手术器械的缺陷分析方法调研	尹駟（Antoine）	2025-05-26 10:03	2025-05-26		0		尹駟（Antoine）			否
23091	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		rustdesk跟踪 探究虚拟显示器和物理显示器怎么切换	尹駟（Antoine）	2025-05-26 10:03	2025-05-26		0		尹駟（Antoine）			否
23089	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		docker方案和结果跟踪	尹駟（Antoine）	2025-05-26 10:03	2025-05-26		0		尹駟（Antoine）			否
22467	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		统计成功率	尹駟（Antoine）	2025-08-05 10:10	2025-04-25		0		尹駟（Antoine）			否
22466	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		收集照片库	尹駟（Antoine）	2025-04-27 10:06	2025-04-25		0		尹駟（Antoine）			否
22309	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		龙华发布测试	尹駟（Antoine）	2025-09-08 16:04	2025-04-21		0		尹駟（Antoine）			否
22155	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		108热敏纸打印交接单样式	尹駟（Antoine）	2025-05-26 10:03	2025-04-14		0		尹駟（Antoine）			否
22152	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		市一南识别慢问题	尹駟（Antoine）	2025-04-23 10:06	2025-04-14		0		尹駟（Antoine）			否
22151	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		发布文档整理和培训	尹駟（Antoine）	2025-04-18 10:13	2025-04-14		0		尹駟（Antoine）			否
21444	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	In Progress	Normal		缝线柜增加deepseek，给出各大运营商隐私协议	尹駟（Antoine）	2025-03-13 10:16	2025-03-13		0					否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
21441	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		修改为上架扫，领用不扫的估时	尹駟（Antoine）	2025-03-17 13:27	2025-03-13		0		尹駟（Antoine）			否
21439	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	In Progress	Normal		需用秒表记录上架各步骤耗时	尹駟（Antoine）	2025-03-13 10:02	2025-03-13		0		尹駟（Antoine）			否
20280	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		OCR 大小写，空格横线，相近字原优化	王雷（Jerry）	2025-03-05 10:13	2025-01-10		0		王雷（Jerry）			否
20202	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	In Progress	Normal		FSW 17885 工厂柜子柜内摄像头1s延迟	尹駟（Antoine）	2025-01-10 09:23	2025-01-08		0		尹駟（Antoine）			否
20187	【报修开发】缝针缝线市一南院	Feature	Resolved	Normal		客户端交接功能	王超群（Cairey）	2025-01-10 11:32	2025-01-07	2025-01-09	100		王超群（Cairey）			否
19961	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		客户端相减判断耗材位置和按指定摄像头顺序识别	王超群（Cairey）	2024-12-30 23:12	2024-12-27		100		王超群（Cairey）			否
19737	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		市一南上线现场准备	尹駟（Antoine）	2025-04-21 09:13	2024-12-13		0		尹駟（Antoine）			否
19598	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		市一南上线 服务端和客户端空间清理，客户端和服务端更新，远程访问确认	尹駟（Antoine）	2024-12-10 15:55	2024-12-12		0		尹駟（Antoine）			否
19578	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		市一南上线 沟通流程	尹駟（Antoine）	2024-12-11 10:10	2024-12-09		0		尹駟（Antoine）			否
19475	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	In Progress	Normal		跟踪david 印刷问题dm识别方法调研	蔡旭庆（Wendell）	2024-12-18 11:21	2024-12-04		0		蔡旭庆（Wendell）			否
19474	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	Feedback	Normal		david windows版 duty cycle批量测试程序开发	尹駟（Antoine）	2024-12-04 18:44	2024-12-04	2024-12-07	0					否
19467	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		市一南上线 组织软件培训	尹駟（Antoine）	2024-12-04 18:17	2024-12-12	2024-12-12	0					否
19466	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		市一南上线 柜子设置，模板制作及试运行验证	尹駟（Antoine）	2024-12-04 18:17	2024-12-10	2024-12-11	0					否
19465	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		市一南上线 review模板制作过程	尹駟（Antoine）	2024-12-05 17:33	2024-12-05	2024-12-05	0		尹駟（Antoine）			否
19446	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		市一南相关的任务	尹駟（Antoine）	2025-03-11 15:08	2024-11-18	2024-12-12	100	0.00				否
19441	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		可在工厂 采集空位/非空位图片	尹駟（Antoine）	2024-12-05 09:20	2024-12-09	2024-12-11	0		尹駟（Antoine）			否
19440	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		批量测试 验证空位非空位算法，需重新采集图片	尹駟（Antoine）	2025-02-06 15:13	2024-12-03	2024-12-13	66	0.00	尹駟（Antoine）			否
19417	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		追踪中吉接口对接	尹駟（Antoine）	2025-06-13 09:41	2024-12-09	2024-12-11	0		尹駟（Antoine）			否
19390	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		Todo 灯光调整后回归测试	尹駟（Antoine）	2024-12-03 14:23	2024-12-06	2024-12-06	0		尹駟（Antoine）			否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
19388	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		暂停待市一南上线后继续 批量测试验证TryError_DutyCycle	尹駟（Antoine）	2024-12-05 09:24	2024-12-16	2024-12-16	0		尹駟（Antoine）			否
19383	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		Todo 等灯光调试完后，工厂6th柜子需配置摄像头相关参数	尹駟（Antoine）	2024-12-09 10:11	2024-12-13	2024-12-13	0		尹駟（Antoine）			否
19214	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		opencv GPU加速调研	蔡旭庆（Wendell）	2024-12-03 09:27	2024-11-25	2024-11-29	0		尹駟（Antoine）			是
19213	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	To Be Closed	Normal		工厂硬件拍照相关验证	尹駟（Antoine）	2025-03-11 15:08	2024-10-30	2024-12-13	62	0.00	尹駟（Antoine）			否
18997	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		david Todo 是否需要调brightness和contract，exposure	尹駟（Antoine）	2024-12-04 18:48			0		尹駟（Antoine）			否
18921	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		保存已获得的template（DM、ROI），在程序安装时默认部署	尹駟（Antoine）	2024-11-12 10:03	2024-11-12		0					是
18716	【报修开发】缝针缝线市一南院	Bug	To Be Closed	Normal		需解决下摄像头图像大小不一致问题	尹駟（Antoine）	2025-08-14 15:36	2024-11-07	2024-12-13	93	0.00	尹駟（Antoine）			否
18620	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		11/1 抓3588内存大小的日志	尹駟（Antoine）	2024-12-03 15:16	2024-11-12		0		尹駟（Antoine）			否
18619	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		Todo 建立识别照片库	尹駟（Antoine）	2025-03-11 15:08	2024-11-18	2024-12-12	100	0.00	尹駟（Antoine）			否
18613	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		11/1 中吉接口，月底前沟通	朱勇（Barry）	2024-12-03 15:04	2024-12-04		0		尹駟（Antoine）			否
18611	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Feedback	Normal		800ms的翻板，与孚迅沟通	蔡旭庆（Wendell）	2024-12-18 10:06	2024-12-09	2024-12-09	0		尹駟（Antoine）			否
16912	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		湘雅现场测试	尹駟（Antoine）	2024-08-28 09:17	2024-08-28		0					否
16534	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		无唯一码版本培训	尹駟（Antoine）	2024-08-14 09:33	2024-08-14		0		尹駟（Antoine）			否
16368	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		DataMatrix识别模板建立繁琐	尹駟（Antoine）	2024-08-08 10:05	2024-08-08		0		尹駟（Antoine）			否
16270	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		翘起来耗材与现场确认	尹駟（Antoine）	2024-08-08 09:25	2024-08-06		0		尹駟（Antoine）			否
16264	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		oponCV第三方工具	尹駟（Antoine）	2024-08-08 09:28	2024-08-06		0		尹駟（Antoine）			否
16262	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		DM识别转角度问题	尹駟（Antoine）	2024-08-08 10:05	2024-08-06		0		尹駟（Antoine）			否
16255	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		提高DataMatrix识别率	尹駟（Antoine）	2024-09-03 09:43	2024-08-06		0		尹駟（Antoine）			否
16253	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		提高OCR识别率	尹駟（Antoine）	2024-09-05 09:36	2024-08-06		0		尹駟（Antoine）			否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
16245	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		中吉接口文档阅读	尹駟 (Antoine)	2024-08-06 09:36	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
15877	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 QA版本更新 库存纠正	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 18:39	2024-07-25		0		尹駟 (Antoine)			否
15790	【报修开发】缝针缝线	Bug	Feedback	Normal		7/22/2024-7/22/2024-增加批次数量修改接口	邵根	2024-07-23 18:06	2024-07-22		0		邵根			否
15789	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/26/2024-7/26/2024 视频查询	王超群 (Cairey)	2024-08-02 10:44	2024-07-22		100		王超群 (Cairey)			否
15788	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/23/2024-7/23/2024 柜子库存如果效期数量和品规库存量不同，不能访问	邵根	2024-07-24 09:18	2024-07-22		0		邵根			否
15787	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/23/2024-7/23/2024 品规导入增加维护级别，识别类型，udi标识和REF	邵根	2024-07-24 09:18	2024-07-22		0		邵根			否
15786	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/23/2024-7/23/2024 暂存箱报表	邵根	2024-07-24 09:12	2024-07-22		0		邵根			否
15785	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 库存纠正设计关于领用了效期不明货品的补充逻辑	尹駟 (Antoine)	2024-07-24 09:07	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15784	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024柜内识别暂时改用柜外逻辑，ocr只支持维护级别品规	王超群 (Cairey)	2024-07-22 21:02	2024-07-22		100		王超群 (Cairey)			否
15752	【报修开发】缝针缝线	Bug	In Progress	Normal		FSW16058 识别库柜内OCR方法在3THREAD NUMBER设置下CRASH	尹駟 (Antoine)	2024-08-05 09:18	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15599	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/17/2024-7/17/2024-品规中增加REF属性	邵根	2024-07-18 09:19	2024-07-17	2024-07-17	0		邵根			否
15573	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 唯一码上架单导入	邵根	2024-07-18 09:17	2024-07-16		0		邵根			否
15557	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/19/2024-7/19/2024 调查是否需要设计识别优化逻辑	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:07	2024-07-19	2024-07-19	0	2.00	尹駟 (Antoine)			否
15556	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/16/2024-7/16/2024 提供判断是否有条码和二维码的方法	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15555	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		7/26/2024- 更新QA版本 其他业务和报表	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-26		0					否
15554	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		单据打印使用独立apk	王超群 (Cairey)	2024-07-22 13:07			0		尹駟 (Antoine)			否
15553	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/26/2024-7/26/2024 单品查询	王超群 (Cairey)	2024-08-02 23:27	2024-07-26	2024-07-26	100	2.00	王超群 (Cairey)			否
15552	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 预警报警	王超群 (Cairey)	2024-08-02 10:44	2024-07-26	2024-07-26	100	2.00	王超群 (Cairey)			否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15551	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 操作历史查询	王超群（Carey）	2024-08-02 23:27	2024-07-26	2024-07-26	100	2.00	王超群（Carey）			否
15550	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 效期查询	王超群（Carey）	2024-08-01 18:24	2024-07-26	2024-07-26	0	2.00	王超群（Carey）			否
15549	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/24/2024-7/24/2024 过效期提醒	王超群（Carey）	2024-08-01 18:24	2024-07-25	2024-07-25	0	2.00	王超群（Carey）			否
15548	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/24/2024-7/24/2024 领用未归还查询	邵根	2024-07-25 18:58	2024-07-25	2024-07-25	0	2.00	尹颢（Antoine）			否
15547	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/24/2024-7/24/2024 领用未归还提醒	王超群（Carey）	2024-08-02 09:30	2024-07-25	2024-07-25	0	2.00	王超群（Carey）			否
15546	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/23/2024-7/23/2024 上架单查询	王超群（Carey）	2024-08-01 18:25	2024-07-25	2024-07-25	0	2.00	王超群（Carey）			否
15545	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/26/2024-7/26/2024 上架库存纠正	王超群（Carey）	2024-07-31 20:51	2024-07-24	2024-07-24	100	8.00	王超群（Carey）			否
15544	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/23/2024-7/24/2024 库存纠正	王超群（Carey）	2024-07-25 18:40	2024-07-24	2024-07-24	100	16.00	尹颢（Antoine）			否
15543	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 退库统计	王超群（Carey）	2024-07-31 20:51	2024-07-23	2024-07-23	100	1.00	王超群（Carey）			否
15542	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 消耗统计	王超群（Carey）	2024-07-31 20:51	2024-07-23	2024-07-23	100	1.00	王超群（Carey）			否
15541	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 退库	王超群（Carey）	2024-07-25 18:40	2024-07-23	2024-07-23	100	3.00	尹颢（Antoine）			否
15540	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/24/2024-7/25/2024 消耗	王超群（Carey）	2024-07-25 18:40	2024-07-23	2024-07-23	100	6.00	尹颢（Antoine）			否
15539	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		暂缓 前处理功能集成到OcrTest	王超群（Carey）	2024-07-22 13:05	2024-07-22	2024-07-22	0	4.00	尹颢（Antoine）			否
15538	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/19/2024-7/19/2024 报表设计review	尹颢（Antoine）	2024-07-22 20:50	2024-07-19	2024-07-19	0		尹颢（Antoine）			否
15537	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		7/18/2024-7/19/2024 报表设计	尹颢（Antoine）	2024-07-25 09:32	2024-07-18	2024-07-19	0	8.00	尹颢（Antoine）			否
15536	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 取消消耗	邵根	2024-07-23 09:27	2024-07-18	2024-07-18	0	2.00	邵根			否
15535	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/18/2024-7/18/2024 退库	邵根	2024-07-22 20:52	2024-07-18	2024-07-18	0	2.00	尹颢（Antoine）			否
15534	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/18/2024-7/18/2024 消耗	邵根	2024-07-22 20:52	2024-07-18	2024-07-18	0	2.00	尹颢（Antoine）			否
15533	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/18/2024-7/18/2024 库存纠正设计review	尹颢（Antoine）	2024-07-22 20:53	2024-07-18	2024-07-18	0		尹颢（Antoine）			否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15532	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 退库管理	邵根	2024-07-23 09:28	2024-07-17	2024-07-17	0	4.00	邵根			否
15531	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 消耗管理	邵根	2024-07-23 09:27	2024-07-17	2024-07-17	0	1.00	邵根			否
15530	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 退库统计	邵根	2024-07-23 11:03	2024-07-17	2024-07-17	0	1.00	邵根			否
15529	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 消耗统计	邵根	2024-07-23 09:45	2024-07-17	2024-07-17	0	1.00	尹駟 (Antoine)			否
15528	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/17/2024-7/17/2024 库存纠正设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-26 09:28	2024-07-17	2024-07-17	0	4.00	尹駟 (Antoine)			否
15527	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 鱼眼镜头矫正	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15526	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头OCR识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15525	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头OCR识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-18 09:45	2024-07-17	2024-07-20	0		尹駟 (Antoine)			否
15524	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头条码二维码识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15523	【报修开发】缝针缝线	Task	In Progress	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头条码二维码识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 09:30	2024-07-17	2024-07-20	0		尹駟 (Antoine)			否
15522	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/16/2024-7/16/2024 识别库提供前处理独立功能	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15521	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计review	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15520	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-16	2024-07-16	0	8.00	尹駟 (Antoine)			否
15519	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/22/2024- 更新QA版本 FSW 15713 湘雅需求	尹駟 (Antoine)	2024-07-24 09:09	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15518	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/20/2024-7/22/2024 客户端套包数量不足领用	王超群 (Cairey)	2024-07-22 09:42	2024-07-18	2024-07-22	100	16.00	尹駟 (Antoine)			否
15517	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 领用单打印修改	邵根	2024-07-18 09:17	2024-07-16	2024-07-16	0	4.00	邵根			否
15516	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 客户端登陆后切换手术套包/缝线单品的按钮	王超群 (Cairey)	2024-07-16 20:55	2024-07-16	2024-07-16	100	1.00	王超群 (Cairey)			否
15515	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/15/2024-7/16/2024 Amy切图	尹駟 (Antoine)	2024-07-16 10:11	2024-07-15	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15514	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12/2024-7/12/2024 套包数量不足领用review	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:42	2024-07-12	2024-07-12	0		尹駟 (Antoine)			否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15513	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/11/2024-7/11/2024 套包数量不足领用设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:42	2024-07-11	2024-07-11	0	2.00	尹駟 (Antoine)			否
15512	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/19/2024- 更新QA版本 ocr上架领用归还	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 09:33	2024-07-19		0		尹駟 (Antoine)			否
15511	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		OCR柜内建模	王超群 (Carey)	2024-07-15 22:32			0	8.00				否
15510	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/17/2024-7/19/2024 OCR逻辑修改	王超群 (Carey)	2024-07-20 22:05	2024-07-17	2024-07-18	90	16.00	王超群 (Carey)			否
15509	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/17/2024 OCR方法集成到客户端	王超群 (Carey)	2024-07-17 23:36	2024-07-16	2024-07-17	100	8.00	王超群 (Carey)			否
15508	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 OCR逻辑review	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:05	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15507	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12/2024-7/15/2024 OCR逻辑设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-12	2024-07-15	0	8.00	尹駟 (Antoine)			否
15506	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/18/2024-7/19/2024 工厂测试问题支持	王超群 (Carey)	2024-07-22 21:01	2024-07-18	2024-07-19	60	8.00	王超群 (Carey)			否
15505	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		7/18/2024-7/19/2024 工厂测试 二维码 ocr	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-18	2024-07-19	0	10.00	尹駟 (Antoine)			否
15504	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024- 提测和demo 条码二维码上架领用归还	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:01	2024-07-16		0		尹駟 (Antoine)			否
15503	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024- codereview	尹駟 (Antoine)	2024-08-05 09:15	2024-07-16		0		尹駟 (Antoine)			否
15502	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 硬件模拟，从文件读入柜内识别结果，从mq读入柜外识别结果，用android模拟器运行	王超群 (Carey)	2024-07-22 20:44	2024-07-16	2024-07-16	100	4.00	王超群 (Carey)			否
15501	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 文档说明支持哪些识别组合的包装	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-16	2024-07-16	0	1.00	尹駟 (Antoine)			否
15468	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12-7/16 与Carey联调集成	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 21:00	2024-07-15		0		尹駟 (Antoine)			否
15429	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12-7/12 归还，消耗，退库逻辑修改	邵根	2024-07-19 09:26	2024-07-12		0		邵根			否
15423	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12-7/12 领用未归还改动，有唯一码到人，无唯一码到科室	邵根	2024-07-17 09:18	2024-07-12		0		邵根			否
15379	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/10/2024-7/11/2024 FSW15713 设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 09:13	2024-07-11		0		尹駟 (Antoine)			是
15370	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		现场需求确认	尹駟 (Antoine)	2024-07-11 09:21	2024-07-10	2024-07-10	0					是

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15367	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		07/11/2024-07/11/2024 集成多条码版本识别库	王超群（ Carey ）	2024-07-15 22:40	2024-07-11	2024-07-11	100		王超群（ Carey ）			否
15352	【报修开发】缝针缝线	Bug	Resolved	Normal		15713 领用单修改	邵根	2024-07-10 14:18	2024-07-10		0		尹颢（ Antoine ）			是
15286	【报修开发】缝针缝线	Bug	Resolved	Normal		07/10/2024-07/10/2024 品规条码数量设置	邵根	2024-07-11 09:29	2024-07-10		0		邵根			否
15252	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		视频查询	王超群（ Carey ）	2024-07-10 23:59			0	4.00	王超群（ Carey ）			否
15236	【报修开发】缝针缝线	Task	New	Normal		7/9/2024-7/13/2024-解决支付宝可以识别但我们不能识别的照片	尹颢（ Antoine ）	2024-07-09 09:11	2024-07-09	2024-07-13	0					否
15235	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/9/2024-7/9/2024-识别库集成sicip ocr dm 条码	王超群（ Carey ）	2024-07-10 23:59	2024-07-09	2024-07-09	100	8.00	王超群（ Carey ）			否
15234	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		暂停-第三方识别库 华为	尹颢（ Antoine ）	2024-07-12 09:23	2024-07-09	2024-07-09	0	4.00	尹颢（ Antoine ）			否
15233	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/9/2024-7/9/2024-货柜进出统计	邵根	2024-07-10 09:22	2024-07-09	2024-07-09	0	4.00	邵根			否
15232	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/9/2024-7/9/2024-仓间进出统计	邵根	2024-07-10 09:22	2024-07-09	2024-07-09	0	4.00	邵根			否
15231	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/15/2024-7/15/2024-udi解码，ocr设计review	尹颢（ Antoine ）	2024-07-17 20:00	2024-07-09	2024-07-09	0		尹颢（ Antoine ）			否
15230	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/9/2024-7/12/2024-udi解码，OCR设计	尹颢（ Antoine ）	2024-07-17 20:05	2024-07-09	2024-07-09	0		尹颢（ Antoine ）			否
15228	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/8/2024-7/8/2024-udi品规对照	邵根	2024-07-10 09:21	2024-07-08	2024-07-08	0	1.00	邵根			否
15227	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/8/2024-7/8/2024-效期查询，前端界面、后端端口	邵根	2024-07-09 09:32	2024-07-08	2024-07-08	0	4.00	邵根			否
15225	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/5/2024-7/5/2024-暂存箱/归还箱库存，前端界面、后端端口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-05	2024-07-05	0	6.00				否
15224	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/4/2024-7/4/2024-库存纠正取出	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-04	2024-07-04	0	1.00				否
15223	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/4/2024-7/4/2024-上架库存纠正（放入）	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-04	2024-07-04	0	1.00				否
15222	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/4/2024-7/4/2024-库存纠正放入	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-04	2024-07-04	0	1.00				否
15221	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/3/2024-7/3/2024-货柜库存、前端界面、后端端口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-03	2024-07-03	0	2.00				否
15220	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/3/2024-7/3/2024-归还	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-03	2024-07-03	0	1.00				否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15219	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/3/2024-7/3/2024-仓间库存，柜子库存，暂存箱库存，归还箱库存查询三层结构	王超群（Cayrey）	2024-07-22 20:44	2024-07-03	2024-07-04	100	8.00	王超群（Cayrey）			否
15214	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-仓间库存、前端界面、后端端口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-02	2024-07-03	0	4.00				否
15213	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-上架单据查询功能	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-02	2024-07-02	0	1.00				否
15212	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-上架单导入功能	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-02	2024-07-02	0	3.00				否
15211	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-david给接口文档，含多条码识别	尹颢（Antoine）	2024-07-15 19:44	2024-07-02	2024-07-02	0		尹颢（Antoine）			否
15209	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-领用新增两种（品规、批号）核对方式	王超群（Cayrey）	2024-07-11 00:00	2024-07-02	2024-07-03	0	8.00				否
15198	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/12/2024-7/15/2024-归还	王超群（Cayrey）	2024-07-15 09:47	2024-07-12	2024-07-15	80	16.00	尹颢（Antoine）			否
15195	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		暂时停止-第三方识别库 ML Kit	尹颢（Antoine）	2024-07-12 09:23	2024-07-11	2024-07-11	0	4.00	尹颢（Antoine）			否
15194	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/10/2024-7/12/2024-上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调	王超群（Cayrey）	2024-07-15 19:17	2024-07-10	2024-07-12	80	16.00	尹颢（Antoine）			否
15193	【报修开发】缝针缝线	Task	Feedback	Normal		暂停-第三方识别库 阿里	尹颢（Antoine）	2024-07-12 09:26	2024-07-10	2024-07-10	0	4.00	尹颢（Antoine）			否
15192	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/10/2024-7/10/2024-归还后做库存纠正后，在操作历史查询内查看领出X个归还为X*2个	邵根	2024-07-10 14:18	2024-07-10	2024-07-10	0	4.00	尹颢（Antoine）			否
15191	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/10/2024-7/10/2024-领用清单打印调整	邵根	2024-07-10 09:21	2024-07-10	2024-07-10	0	4.00	邵根			否
15190	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/1/2024-7/1/2024-清空暂存箱	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-01	2024-07-01	0	1.00				否
15189	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/1/2024-7/1/2024-清空归还箱	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-01	2024-07-01	0	1.00				否
15188	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/1/2024-7/1/2024-领错	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-01	2024-07-01	0	1.00				否
15187	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/1/2024-7/1/2024-领用业务	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-01	2024-07-01	0	4.00				否
15185	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		7/1/2024-7/1/2024-处理所有无明细业务操作，及导入上架单接口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-07-01	2024-07-01	0	8.00				否
15184	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/28/2024-6/28/2024-上架业务	邵根	2024-07-09 09:11	2024-06-28	2024-06-28	0	4.00				否
15183	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/28/2024-6/28/2024-客户端货位库存接口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-06-28	2024-06-28	0	2.00				否

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15182	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/28/2024-7/2/2024-上架新增两种（品规、批号）上架方式	王超群（Carey）	2024-07-11 00:00	2024-06-28	2024-07-02	0	8.00				否
15181	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/28/2024-6/28/2024-基础数据库存储结构修改、该结构涉及到的业务逻辑筛查处理	王超群（Carey）	2024-07-11 00:00	2024-06-28	2024-06-28	0	4.00				否
15180	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/27/2024-6/28/2024-客户端货柜库存接口	邵根	2024-07-09 09:11	2024-06-27	2024-06-28	0	3.00				否
15179	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		6/27/2024-6/27/2024-品规调整	邵根	2024-07-09 09:11	2024-06-27	2024-06-27	0	2.00				否
15055	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		品规调整，客户端货柜库存接口	邵根	2024-07-08 11:50	2024-07-08		0		邵根			否
15045	【报修开发】缝针缝线	Bug	Resolved	Normal		消耗	邵根	2024-07-10 09:52	2024-07-08	2024-07-08	0		尹駟（Antoine）			否
15026	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		暂存箱/归还箱库存	邵根	2024-07-10 09:51	2024-07-08		0		尹駟（Antoine）			否
15025	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		货柜库存、前端界面、后端端口	邵根	2024-07-10 09:52	2024-07-08		0		尹駟（Antoine）			否
15024	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		归还	邵根	2024-07-10 09:51	2024-07-08		0		尹駟（Antoine）			否
15021	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		仓间库存、前端界面、后端端口	邵根	2024-07-10 09:52	2024-07-08		0		尹駟（Antoine）			否
15020	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		上架单据查询功能	邵根	2024-07-10 09:52	2024-07-08		0		尹駟（Antoine）			否
15019	【报修开发】缝针缝线	Task	Resolved	Normal		上架单导入功能	邵根	2024-07-11 09:27	2024-07-08		0		邵根			否