

江西实施准备和实施安排

2024-03-13 09:56 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:	江西省人民	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-13 09:56 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-03-14 09:34 - wangkay

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2024-03-15 09:34 - wangkay

- % 完成 从 40 变更为 50

- 客户名称 被设置为 江西省人民

1) 加密狗已领取，已发邮件申请许可；2) 借用的3台东芝打印机和1台制标工控机已调试发货

#4 - 2024-03-15 09:50 - wangkay

- 主题 从 江西实施准备（加密狗，人脸，发布包）和实施安排 变更为 江西实施准备和实施安排

#5 - 2024-03-18 09:35 - wangkay

- % 完成 从 50 变更为 100

3/15 1)json文件，人脸License下载整理；2) 发布版本核对发布包整理；3) 入场条件确认；4) 发布实施计划拟定

#6 - 2024-03-18 09:35 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2024-03-19 13:07 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#8 - 2024-03-20 16:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed