

# Product Deployment - Support #11500

## 厦门发布进度沟通协调

2024-03-13 10:01 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:	厦门市苏颂医院	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-03-13 10:01 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-03-14 09:26 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-03-14 09:32 - wangkay

- % 完成从 0 变更为 100

1) 两个未查明问题, 转工程单给开发调查;

2) 开发联调移交连接环境给Tony

3) 模拟工具完成内部验收和客户验收支持

#4 - 2024-03-15 09:15 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-03-15 09:24 - wangkay

- 客户名称被设置为 厦门市苏颂医院

#6 - 2024-03-20 16:49 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed