

Product Deployment - 报修 #11502

fsw9157 济宁市一按上架单任务打印需求

2024-03-13 10:16 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.25 小时
客户名称:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-13 10:31 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-03-14 23:43 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 40

2024-03-14 0.5h 1) 跟开发确认进度，反馈下周五给更新包，更新计划待安排

#3 - 2024-03-20 09:55 - shangdavid

- 开始日期从 2024-03-13 变更为 2024-03-19

2024-03-19 0.25h 继续和现场确认2个制标平台制标任务接收问题，未得到反馈

#4 - 2024-03-20 10:25 - shangdavid

2024-03-19 0.5h 开发反馈本周五2/22会给版本更新包出来，后续等安排更新

#5 - 2024-03-26 09:31 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#6 - 2024-03-27 09:39 - shangdavid

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#7 - 2024-03-27 09:45 - shangdavid

- 跟踪从 Bug 变更为 报修

- 现场FSW统计 已删除 (是)

2024-03-26 0.5h 工程单14317已反馈 测试部已完成测试，后续需要安排更新，版本 syims：v1.20.2.1 merge syhl：v1.25.2.2 merge mdltns：v2.30.1.5 dic

#8 - 2024-03-28 09:37 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-04-08 15:07 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed