

江西省人民2期入网跟进

2024-03-18 09:43 - wangkay

状态:	Rejected	开始日期:	2024-03-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:	江西省人民	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-18 09:44 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-03-19 13:14 - wangkay

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2024-03-20 18:02 - wangkay

- % 完成 从 10 变更为 40

3/20 红谷滩7套量产柜无网络；红谷滩1台制标2台东芝打印机无网络；爱国路2台打印机无网络

#4 - 2024-03-22 09:27 - wangkay

- % 完成 从 40 变更为 90

3/21 1) IP信息科已分配，核对将所有IP配置；2) 1套网络链路不通配合信息科寻线；3) 红谷滩IP已全部配置但未调通

#5 - 2024-03-24 01:13 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Rejected

- % 完成 从 90 变更为 100

3/23 确认已通