

Product Deployment - Support #11612

万斯工控机测试结果报告需要补充内容更新

2024-03-19 09:54 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-19 09:54 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-20 09:23 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 New
- #3 - 2024-03-22 10:21 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #4 - 2024-03-22 10:24 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯6台新2T 银色工控机通电反复测试 变更为 公司万斯6台新工控机装系统通电反复测试
- #5 - 2024-03-22 10:44 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 New
- #6 - 2024-03-22 10:44 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #7 - 2024-03-25 09:27 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #8 - 2024-03-25 09:29 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-03-22 3h 6台工控机装量产柜系统接电测试，4台不断电测试，2台每天断电测试
- #9 - 2024-03-25 10:40 - jinking
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #10 - 2024-03-26 10:17 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯6台新工控机装系统通电反复测试 变更为 公司万斯6台新工控机通电反复测试，记录每日测试情况
- #11 - 2024-03-26 10:18 - shangdavid
- 2024-03-25 安装test.fio 测试环境，继续记录测试情况
- #12 - 2024-03-27 10:11 - shangdavid
- % 完成 从 100 变更为 50

2024-03-26 3h 1)6台工控机重新接外网安装fio环境；2) 执行fio test.fio跑一边性能测试，目前以5G大小文件读写记录参照，后面需要扩大到500g再测试；3) 做测试记录表到teams记录各项参数以便后续做对比；4) 连续2周测试预计到4月7日结束

#13 - 2024-03-29 03:18 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯6台新工控机通电反复测试，记录每日测试情况 变更为 公司万斯10台工控机通电测试，记录每日检测数据情况

2024-03-28 1.5h 新增4台设备，一共是10台都通电，8台不断电测试，2台每日异常断点测试，fio test数据记录到teams信息表

#14 - 2024-03-29 03:22 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#15 - 2024-04-03 09:14 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#16 - 2024-04-07 11:34 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#17 - 2024-04-09 09:32 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#18 - 2024-04-09 10:01 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯10台工控机通电测试，记录每日检测数据情况 变更为 公司万斯10台工控机通电测试，记录每日检测数据情况，反馈测试结果

#19 - 2024-04-10 09:22 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯10台工控机通电测试，记录每日检测数据情况，反馈测试结果 变更为 公司万斯10台工控机根据记录每日检测数据情况写测试结果报告
- % 完成 从 50 变更为 90

2024-04-09 0.5h 测试报告已填写，还未发出来

#20 - 2024-04-11 09:07 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#21 - 2024-04-11 09:07 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#22 - 2024-04-11 09:35 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#23 - 2024-04-11 11:28 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback

#24 - 2024-04-18 10:19 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#25 - 2024-04-18 10:21 - shangdavid
需要补充更新检测结果报告

#26 - 2024-04-18 10:21 - shangdavid
- 主题 从 公司万斯10台工控机根据记录每日检测数据情况写测试结果报告 变更为 公司万斯10台工控机测试结果报告需要补充内容更新

#27 - 2024-04-19 06:02 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#28 - 2024-04-22 09:19 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#29 - 2024-04-23 10:14 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#30 - 2024-04-26 11:03 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#31 - 2024-04-26 13:09 - shangdavid

- 主题 从 公司万斯10台工控机测试结果报告需要补充内容更新 变更为 万斯工控机测试结果报告需要补充内容更新

#32 - 2024-04-26 13:59 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#33 - 2024-04-26 14:02 - shangdavid

- % 完成 从 90 变更为 100

2024-04-26 0.75h 万斯工控机测试结果报告需要补充内容更新，邮件发出来

#34 - 2024-04-28 10:33 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#35 - 2024-04-30 10:54 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed