

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-22 10:25 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-25 09:31 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-03-25 09:32 - shangdavid
- 主题 从 ssd加硬盘准备工作，找Eric再领一块机械盘 变更为 ssd加硬盘准备工作，找Eric再领一块机械盘，硬盘托架固定
- #4 - 2024-03-25 09:33 - shangdavid
- 2023-03-22 0.5h 找Eric再领一块机械盘，2块ssd硬盘托架固定
- #5 - 2024-03-25 10:45 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-04-08 15:08 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed