

新项目发布组人员安排和协调

2024-03-26 10:26 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			
子任务:			
Support # 11823: 曙光医院大仓服务器制标和打印机调试沟通			Closed
Support # 11824: 襄阳2套一代柜html生成找eric协助			Closed

历史记录

- #1 - 2024-03-26 10:26 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-27 09:41 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 50
- 3/26 1) 后续项目人员安排 ; 2) 襄阳中心2套一代柜工厂调试时间David确认 ; 3) 加密狗申请 ; 4) 荆州首次发布rfms涉及现场更新情况发邮件给barry
- #3 - 2024-03-27 14:37 - wangkay
- % 完成 从 50 变更为 100
- #4 - 2024-03-27 14:38 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-03-27 21:17 - wangkay
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Resolved
- #6 - 2024-03-27 21:19 - wangkay
- 3/27 1) 确定3/29可去大仓调试荆州制标 ; 2) 加密狗许可申请邮件
- #7 - 2024-03-28 11:02 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #8 - 2024-03-28 16:18 - wangkay
- 3/28 1) 荆州市一1套斑马配套低值标签 , 曙光医院2套东芝配套高值大小标签调试时间沟通改期暂定4/1 ; 2) 襄阳中心2套html生成申请
- #9 - 2024-03-28 16:24 - wangkay
- 1) 荆州市一1套斑马配套低值标签
- 2) 曙光医院2套东芝配套高值大小标签 , 1台制标工控机 , 1台h3c装windows2016
- 3) 襄阳2套html申请
- #10 - 2024-03-28 17:12 - wangkay
- 1) 荆州市一1套斑马配套低值标签 , 暂定4/1
- 2) 曙光医院2套东芝配套高值大小标签 , 1台制标工控机 , 1台h3c装windows2016 ; 暂定4/1
- 3) 襄阳2套html申请

#11 - 2024-03-28 17:19 - wangkay

- 1) 荆州市一套斑马配套低值标签，暂定4/1
- 2) 曙光医院2套东芝配套高值大小标签，1台制标工控机，1台h3c装windows2016；暂定4/1
- 3) 襄阳2套html申请

#12 - 2024-03-29 14:20 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#13 - 2024-04-02 09:38 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#14 - 2024-04-08 15:08 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed