

Product Deployment - Support #11773

万斯2T工控机是否需要门禁，制标，一代柜镜像确认和后续计划

2024-03-26 10:55 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-26
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-26 10:55 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-27 09:24 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 50
- 3/26
- 1) Lucy沟通后续万斯工控机测试运行正常，可能先在上海使用（但目前只有量产柜镜像）；2) David整理了万斯镜像列表，预计在清明节后开始准备镜像。
- #3 - 2024-03-27 14:38 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 New
- #4 - 2024-05-14 12:34 - wangkay
- 产品名称 被设置为 无
- 4/30 归还8台，目前可在量产柜使用；留2台david制作万斯其他镜像
- #5 - 2024-05-15 09:31 - wangkay
- 5/14 david已完成全部镜像制作。待邮件反馈lucy
- #6 - 2024-05-15 10:12 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #7 - 2024-05-15 11:58 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #8 - 2024-05-15 11:59 - wangkay
- % 完成 从 50 变更为 100
- 5/15 万斯工控机镜像情况邮件反馈lucy
- #9 - 2024-05-17 10:51 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #10 - 2024-05-21 11:22 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed