

医院组换硬盘流程文档沟通

2024-03-27 11:10 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-28 09:46 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-28 09:46 - shangdavid
- 主题 从 换硬盘操作流程review 变更为 换硬盘操作文档review
- #3 - 2024-03-29 02:45 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-03-29 02:47 - shangdavid
- 2024-03-28 0.5h 查看kay写的医院组换硬盘的流程文档，提出几点补充意见
- #5 - 2024-03-29 02:48 - shangdavid
- 主题 从 换硬盘操作文档review 变更为 医院组换硬盘流程文档沟通
- % 完成 从 0 变更为 100
- #6 - 2024-03-29 11:15 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-04-08 15:06 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed