

QA Daily - Bug #11831

Task # 11871 (Closed): 九州通荆州门禁

荆州九州通测试用例编写

2024-03-28 09:07 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-01
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-28 15:54 - 胡玮佩 (Havi)

- 跟踪从Task 变更为Bug

#2 - 2024-04-01 09:11 - 盛斌 (Kevin)

- 计划完成日期从2024-03-28 变更为2024-04-01

- % 完成从0 变更为20

#3 - 2024-04-01 13:17 - 胡玮佩 (Havi)

- 父任务 被设置为#11871

#4 - 2024-04-02 09:19 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从New 变更为In Progress

#5 - 2024-04-02 09:33 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从20 变更为30

#6 - 2024-04-03 09:12 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从30 变更为100

#7 - 2024-04-10 09:39 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从In Progress 变更为Resolved

#8 - 2024-04-26 08:59 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从Resolved 变更为To Be Closed

#9 - 2024-04-26 13:15 - admindev

- 状态从To Be Closed 变更为Closed