

Product Deployment - Support #11896

Support # 11763 (Closed): 宝山仁和1套高值柜发布

宝山仁和29日发布实施环境确认，发布计划改期

2024-03-29 02:49 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-03-29 02:49 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2024-03-29 02:51 - shangdavid
- 2024-03-28 1h
- 下午14：00和16:00分别跟现场marko确认29日发布实施环境，科室电和网都没通暂时不具备进场发布条件，确认并延期发布，29日行程变更为去工厂调试
- #3 - 2024-03-29 11:15 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-04-08 15:07 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed