

襄阳中心医院2套高值柜工厂调试

2024-03-29 03:00 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
客户名称:	襄阳医院	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			
子任务:			
Support # 11898: 上海出发去工厂			Closed
Support # 11899: 2套高值柜工厂调试			Closed
Support # 11900: 襄阳2套高值柜工厂调试配置文件整理发出来			Closed
Support # 11901: 工厂返程回上海			Closed

历史记录

- #1 - 2024-03-29 03:00 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-03-29 10:34 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 New
- #3 - 2024-03-29 17:52 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #4 - 2024-03-29 17:58 - shangdavid
2024-03-29 8h 1)上海出发去工厂 2h ; 2) 襄阳2套高值柜硬件配置表核对更正 , sygc数据准备 , 客户端配置 , html等 , 功能测试验收 4h ; 3) 返程回上海 2h
- #5 - 2024-03-29 17:58 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2024-03-29 18:03 - shangdavid
2024-03-29 8h 1)上海出发去工厂 2h ; 2) 襄阳2套高值柜硬件配置表核对更正 , sygc数据准备 , 客户端配置 , html等 , 功能测试验收 3h ; 3) 返程回上海 2h
- #7 - 2024-04-01 10:41 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #8 - 2024-04-08 15:06 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed