

QA Daily - Bug #11906

Task # 11871 (Closed): 九州通荆州门禁

荆州九州通测试环境搭建

2024-03-29 09:03 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-29 10:54 - 胡玮佩 (Havi)

- 跟踪 从 Task 变更为 Bug

#2 - 2024-04-01 09:06 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 10 变更为 80

#3 - 2024-04-02 09:15 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 80 变更为 90

#4 - 2024-04-02 09:19 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#5 - 2024-04-03 09:20 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#6 - 2024-04-03 09:21 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-04-03 10:29 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed