

九州通荆州-用例评审

2024-03-29 09:10 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-02
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-29 09:10 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-03-29 10:54 - 胡玮侃 (Havi)

- 跟踪 从 Task 变更为 Bug

#3 - 2024-04-03 09:06 - 胡玮侃 (Havi)

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-02

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

#4 - 2024-04-03 09:19 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-04-03 09:36 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-04-03 09:37 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed