

Product Deployment - Support #11938

大仓1服务器, 1制标工控机, 1斑马打印机调试准备

2024-03-29 18:06 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-03-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-01 09:18 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-02 07:22 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-04-02 07:22 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#4 - 2024-04-02 07:31 - shangdavid

2024-04-01 6.5h 1)公司出发去大仓 1.5h ; 2) 大仓和king一起从库房领物料 (2台500g工控机, 3台打印机, 1台h3c服务器) 0.5h ; 3) 1台制标工控机装系统, 记录mac 0.5h;4)1台斑马打印机调试, 遇到色带问题未完成, 重新换了一台有遇到问题需要重新调试 1h;5)1台服务器开机做Raid1,没有光驱无法装系统 1h ; 4) 协助king做东芝打印机调试1h;5)大仓回公司 1.5h;6)和kay汇报当日工作进度, 明日大仓继续计划安排 0.5h

#5 - 2024-04-02 07:37 - shangdavid

- 主题 从 大仓服务器, 制标工控机, 门禁工控机, 打印机调试准备 变更为 大仓1服务器, 1制标工控机, 1斑马打印机调试准备

#6 - 2024-04-02 07:37 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 30

#7 - 2024-04-03 09:14 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#8 - 2024-04-03 09:23 - shangdavid

2024-04-02 8h 1)公司取外置光驱和系统光盘带去大仓 2h ; 2) 1台斑马打印机调试 1.5h ; 3) 1台服务器装server2016和sql2016, 常用软件检查单 2h ; 4) 荆州市一和曙光医院调试的设备装箱放入待发货区 0.5h ; 5) 返程回公司 2h

#9 - 2024-04-03 10:37 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#10 - 2024-04-08 15:06 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed