

QA Daily - Task #11982

缝针缝线柜效率问题以及软件提测

2024-04-02 09:12 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-24
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	41.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	

描述

子任务:	
Bug # 12077: 缝针缝线柜待提测内容沟通+确认范围	Closed
Bug # 12174: 缝针缝线测试范围沟通和用例编写	Closed
Bug # 12222: 缝线柜-测试计划review	Closed
Task # 12270: 缝针缝线领用效率优化测试	Closed
Bug # 12338: 缝针缝线柜-进度跟进	Closed
Task # 12453: 缝针缝线Bug review和整理	Closed
Task # 12455: 缝针缝线问协助和问题复现	Closed

历史记录

#1 - 2024-04-09 09:15 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-10 09:06 - 胡玮侃 (Havi)

- 指派给 被设置为 胡玮侃 (Havi)

#3 - 2024-04-12 09:13 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 New

#4 - 2024-04-26 09:09 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-05-07 11:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Deferred

#6 - 2024-05-07 12:11 - admindev

- 状态 从 Deferred 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-05-07 13:45 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed