

QA Daily - Task #12042

Task # 11871 (Closed): 九州通荆州门禁

荆州九州通测试

2024-04-03 09:45 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-03 09:46 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 0 变更为 30
- #2 - 2024-04-03 10:29 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-04-07 09:13 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 30 变更为 60
- #4 - 2024-04-08 09:12 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 60 变更为 80
- #5 - 2024-04-09 09:12 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2024-04-09 09:13 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 80 变更为 100
- #7 - 2024-04-10 09:38 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #8 - 2024-04-10 11:35 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed