

## Product Deployment - Support #12123

### 浙江省中医门禁客户端1套rfmsc更新

2024-04-08 09:10 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-04-08 09:12 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-08 09:17 - shangdavid

2024-04-07 1h 门禁客户端更新

#3 - 2024-04-08 09:55 - shangdavid

- 主题从 浙江省中医门禁客户端更新发布, 更新完成1/2套, 还有1套未发布 变更为 浙江省中医门禁客户端2套更新和1套发布

#4 - 2024-04-08 09:57 - shangdavid

2024-04-07 2h

1)更新总计2套完成1/2套,还有1套科室网络问题暂无法更新0.75h ; 2) 1套门禁新发布和现场确认无电无网无法发布, 暂不确定什么时候好暂定后面远程发布 0.25h

#5 - 2024-04-09 09:18 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#6 - 2024-04-09 09:43 - shangdavid

- 主题从 浙江省中医门禁客户端2套更新和1套发布 变更为 浙江省中医门禁客户端1套更新和1套新发布

2024-04-08 0.5h 跟现场确认更新发布网络环境, 目前反馈暂时无电无网无法发布和更新, 待通知

#7 - 2024-04-10 09:40 - shangdavid

2024-04-09 0.25h 了解到现场可是装了网络面板, 没有电源, 暂时无法发布, 后面继续等现场通知

#8 - 2024-04-12 10:13 - shangdavid

- 主题从 浙江省中医门禁客户端1套更新和1套新发布 变更为 浙江省中医门禁客户端1套更新

#9 - 2024-04-29 10:25 - shangdavid

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#10 - 2024-04-29 11:05 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#11 - 2024-04-30 09:17 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 20

2024-04-29 0.25h 跟现场确认时间, 暂时不在现场无法提供远程, 下一次有人在现场再约时间做

#12 - 2024-06-21 14:30 - shangdavid

- 主题从浙江省中医门禁客户端\套更新 变更为 浙江省中医门禁客户端\套rfmasc更新

- 产品名称 被设置为 无

#13 - 2024-06-21 14:55 - shangdavid

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#14 - 2024-06-21 15:22 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#15 - 2024-06-24 09:46 - shangdavid

- % 完成从 20 变更为 100

2024-06-21 1.5h

1) 跟现场约远程, 准备更新文件; 2) 检查客户端更新情况, 还有1台客户端未更新rfmasc程序, 麻醉科客户端连不上找现场解决网络问题; 3) 网络恢复后做客户端程序更新, 设置logo配置重启验证

#16 - 2024-06-24 10:44 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#17 - 2024-06-26 13:18 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed