

QA Daily - Bug #12174

Task # 11982 (Closed): 缝针缝线柜效率问题以及软件提测

缝针缝线测试范围沟通和用例编写

2024-04-09 09:10 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-09
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-09 09:20 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-09 10:10 - 胡玮佩 (Havi)

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-09

- 指派给 被设置为 盛斌 (Kevin)

- 父任务 从 #12077 变更为 #11982

- 现场SW统计 从 是 变更为 否

#3 - 2024-04-25 09:17 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-04-26 08:59 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-05-07 11:57 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Deferred

#6 - 2024-05-07 12:12 - admindev

- 状态 从 Deferred 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-05-07 13:41 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed