

Product Deployment - Support #12200

Support # 12046 (Closed): 曙光医院工厂调试

申请提供曙光第一批6套硬件配置表和html

2024-04-09 11:20 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-09 11:20 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-10 09:24 - shangdavid

- 主题 从 需要提供曙光7套硬件配置表和html 变更为 申请提供曙光7套硬件配置表和html

2024-04-09 0.5h 跟kay申请要工厂7套高值柜的硬件配置表和html，还没收到

#3 - 2024-04-11 09:07 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-04-11 09:07 - shangdavid

- 主题 从 申请提供曙光7套硬件配置表和html 变更为 申请提供曙光第一批6套硬件配置表和html

#5 - 2024-04-11 09:12 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2024-04-10 0.75h 1) 已收到5套曙光的html，其中一套html与实际柜体不一致需要更正已邮件说明；2) 检查还缺1套1主1竖X（曙光东院-内镜中心-ERCP1的html

#6 - 2024-04-11 10:39 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#7 - 2024-04-12 09:55 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#8 - 2024-04-12 10:09 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 100

2024-04-11 0.5h 重新提供缺一套的html，之前有问题的html修正

#9 - 2024-04-12 10:36 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#10 - 2024-04-12 15:26 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed