

曙光、养志项目发布组排期

2024-04-09 15:08 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-09 15:12 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-09 16:31 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- % 完成 从 0 变更为 80
- #3 - 2024-04-15 18:09 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-04-16 10:32 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed