

QA Daily - Bug #12222

Task # 11982 (Closed): 缝针缝线柜效率问题以及软件提测

缝线柜-测试计划review

2024-04-10 09:10 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-10
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-10 09:12 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-11 09:05 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-04-11 09:05 - 胡玮侃 (Havi)

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-04-11 09:27 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-04-11 09:27 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed