

QA Daily - Bug #12338

Task # 11982 (Closed): 缝针缝线柜效率问题以及软件提测

缝针缝线柜-进度跟进

2024-04-12 09:28 - 胡玮佩 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-04-24
指派给:	胡玮佩 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-14 21:27 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-19 09:01 - 胡玮佩 (Havi)
- % 完成 从 30 变更为 90
- #3 - 2024-04-24 09:07 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-04-24 09:08 - 胡玮佩 (Havi)
- 计划完成日期 从 2024-04-15 变更为 2024-04-24
- % 完成 从 90 变更为 100
- #5 - 2024-04-24 09:47 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-04-24 09:47 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed