

Product Deployment - Support #12438

FSW9527江西省人民3期新安装6套中有4套指纹模块识别不灵敏

2024-04-16 09:51 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	jinking	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:	江西省人民	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-16 09:51 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-17 10:26 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2024-04-17 10:27 - wangkay
- 指派给 从 wangkay 变更为 jinking
- #4 - 2024-04-17 11:01 - wangkay
- 重复关闭
- #5 - 2024-04-17 11:01 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-04-19 15:34 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed