

Product Deployment - Support #12477

大仓19台工控机装系统

2024-04-17 10:26 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-17 10:26 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-18 10:03 - shangdavid

- 主题 从 大仓工控机装系统 变更为 大仓19台工控机装系统

#3 - 2024-04-18 10:12 - shangdavid

2024-04-17 7h 1)出发到大仓1h；2) 新到的25台工控机盘点领出 0.5h；3) 安装工控机系统10台，其中2台制标，4台曙光高值柜用，2台门禁备机，2台量产柜备机 5.5h。

#4 - 2024-04-18 10:15 - shangdavid

2024-04-17 7h 1)出发到大仓1h；2) 新到的25台工控机盘点领出,大仓待装机19台 0.5h；3) 安装工控机系统10台，其中2台制标，4台曙光高值柜用，2台门禁备机，2台量产柜备机 4.5h；4) 返程回公司 1h

#5 - 2024-04-18 10:16 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

#6 - 2024-04-18 14:52 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2024-04-19 06:08 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 100

2024-04-18 7h 1) 出发去大仓 1h；2) 9台工控机装系统，其中量产柜备机7台，门禁备机2台 4.5h；3) 打包装箱放回仓库，养志和曙光调试好的设备放到发货区 0.5h; 4)返程回公司 1h

#8 - 2024-04-19 10:33 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-04-19 15:33 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed