

Product Deployment - Support #12526

荆州市一低值门禁现场流程联调支持

2024-04-18 10:14 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
客户名称:	荆州第一人民医院	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-18 12:56 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-22 17:32 - wangkay
- 主题 从 荆州市一低值门禁现场流程联调支持跟进沟通 变更为 荆州市一低值门禁现场流程联调支持
- #3 - 2024-05-06 09:29 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 30
- #4 - 2024-05-06 09:33 - wangkay
- 4/30 取部门成功，发送制标成功；发送上架单问题调查反馈九州通；edes取视图报错反馈Wendell
- #5 - 2024-05-08 09:26 - wangkay
- % 完成 从 30 变更为 60
- #6 - 2024-05-08 09:27 - wangkay
- 5/7 上架单，收货完成，消耗发送报错已反馈
- #7 - 2024-05-09 09:18 - wangkay
- % 完成 从 60 变更为 80
- 5/8 消耗，取消消耗正常，退库无接口，剩余标签作废。我方调用九州通失败，九州通鉴权方式问题。
- #8 - 2024-05-09 15:22 - wangkay
- 5/9 剩余问题1) 标签作废；2) 九州通修改鉴权方式
- #9 - 2024-05-11 09:28 - wangkay
- 5/10 发送消耗九州通返回报错 “ 未查询到有效的批次库存信息！ ”
- #10 - 2024-05-13 13:08 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #11 - 2024-05-14 09:24 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #12 - 2024-05-14 09:24 - wangkay
- % 完成 从 80 变更为 90
- 产品名称 被设置为 无

5/13 九州通消耗已收到。剩余标签作废待联调

#13 - 2024-05-14 15:24 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#14 - 2024-07-17 11:03 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#15 - 2024-07-17 13:10 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed