

Product Deployment - Support #12584

Support # 12252 (Closed): 曙光第二批7套高值柜发布调试

工厂曙光第二批调试计划行程订票

2024-04-22 09:23 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-22 09:23 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-23 08:18 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-04-23 10:27 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 100

2024-04-22 0.5h 工厂曙光第二批调试计划行程订票，23-25日工厂调试

#4 - 2024-04-23 10:47 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-04-23 11:23 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed