

Product Deployment - Support #12602

9492 浙江省中医院-内镜中心-单品柜人脸精度

2024-04-22 10:01 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-22 10:01 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-23 08:21 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #3 - 2024-04-23 08:31 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2024-04-22 0.75h 1) 转工程单给开发 ; 2) 和现场沟通设置人脸识别精度问题
- #4 - 2024-04-23 10:14 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2024-04-23 10:22 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2024-04-29 09:26 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #7 - 2024-04-29 10:57 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #8 - 2024-04-30 09:20 - shangdavid
- 2024-04-29 0.75h 通过改配置提高人脸识别精度的弊端 , 反馈给现场经理。开发工程单回复为待评估
- #9 - 2024-05-14 14:39 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #10 - 2024-05-16 14:56 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed