

Product Deployment - Support #12794

周日大仓简版齿科柜调试计划确认，所需安装包确认

2024-04-26 14:06 - shangdavid

|       |            |          |            |
|-------|------------|----------|------------|
| 状态:   | Closed     | 开始日期:    | 2024-04-26 |
| 优先级:  | Normal     | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | shangdavid | % 完成:    | 100%       |
| 类别:   |            | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |            | 耗时:      | 0.50 小时    |
| 客户名称: |            | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |            | 产品名称:    |            |
| 描述    |            |          |            |

历史记录

- #1 - 2024-04-26 14:06 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-26 14:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-04-26 14:15 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2034-04-26 0.5h 周日大仓简版齿科柜调试计划确认，所需安装包确认，跟jack越好调试时间
- #4 - 2024-04-28 10:33 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-04-30 10:54 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed