

Product Deployment - Support #12796

大仓简版齿科柜调试

2024-04-26 14:17 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-26
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-26 14:17 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-04-28 10:10 - shangdavid

- 主题 从 大仓简版齿科柜调试, 记录操作过程 变更为 大仓简版齿科柜调试

#3 - 2024-04-29 09:25 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-04-29 09:41 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 40

2024-04-28 8h 1) 去大仓路上1h；2) 简版齿科柜发布调试，完成2/5套 5h；3) 大仓返程回公司 2h

#5 - 2024-04-29 10:15 - shangdavid

2024-04-28 8h 1) 去大仓路上1h；2) 简版齿科柜发布调试，完成2/5套 5h；3) 大仓返程回公司 2h

调试过程中又遇到2个问题未解决：

- 1、安卓工控机网络adb不可用，多次换scrcpy工具测试未解决，联系eric协助排查也未解决反馈是远程电脑问题，先跳过该步骤走下面调试流程
- 2、安卓工控机无法安装AutoBoot7.apk，提示有冲突，之后写反馈单和工程单交开发解决
- 3、跳过以上2个步骤其他继续发布调试完成2套，同时教现场同事jack操作，后面3台设备交jack完成调试
- 4、还有2套普通版齿科柜，和jack沟通提供远程给eric

#6 - 2024-04-30 09:04 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-04-30 09:04 - shangdavid

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Feedback

#8 - 2024-05-08 15:53 - wangkay

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-05-14 12:01 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed