

Product Deployment - Support #12930

万斯工控机镜像制作，镜像结果反馈

2024-04-30 10:08 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-04-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-30 10:08 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-04-30 10:11 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 20
- 2024-04-29 1h 万斯工控机留2台做镜像，目前用研华工控机镜像还原后有网络驱动问题，使用厂商给的驱动安装后未解决，需要继续跟进找方法解决
- #3 - 2024-05-06 09:41 - shangdavid
- % 完成 从 20 变更为 50
- 2024-04-30 5h 1) 解决万斯工控机网络驱动问题；2) 制作1高值柜，1视频监控镜像
- #4 - 2024-05-07 10:14 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #5 - 2024-05-09 09:14 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #6 - 2024-05-13 08:46 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #7 - 2024-05-13 08:47 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 80
- 2024-05-10 1.5h 做了windows制标镜像
- #8 - 2024-05-14 09:34 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #9 - 2024-05-14 15:58 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #10 - 2024-05-15 09:28 - shangdavid
- 主题 从 万斯工控机镜像制作 变更为 万斯工控机镜像制作,，镜像结果反馈
- 产品名称 被设置为 无
- #11 - 2024-05-15 10:04 - shangdavid

- % 完成 从 80 变更为 100

2024-05-14 4.75h 做了制标镜像和门禁镜像，原2台机器装回量产柜系统打包装箱，目前所有镜像情况邮件说明反馈给kay

#12 - 2024-05-15 10:23 - shangdavid

- 主题 从 万斯工控机镜像制作, 镜像结果反馈 变更为 万斯工控机镜像制作, 镜像结果反馈

#13 - 2024-05-15 10:48 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#14 - 2024-05-16 14:56 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed