

曙光医院三期2套高值柜工厂调试

2024-05-09 09:37 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			
子任务:			
Support # 13074: 工厂曙光2套高值柜调试计划确认，html申请			Closed

历史记录

#1 - 2024-05-13 08:53 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-05-14 09:26 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-05-14 09:34 - shangdavid

- 产品名称 被设置为 无

2024-05-13 7h 曙光医院三期2套高值柜工厂调试

#4 - 2024-05-14 09:39 - shangdavid

2024-05-13 7.5h 1) 上海出差去海安工厂 2.5h ; 2) 工厂调试2套高值柜 2.5h ;3)工厂回上海 2.5h

#5 - 2024-05-14 10:49 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-05-14 11:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed