

Product Deployment - Support #13074

Support # 13059 (Closed): 曙光医院三期2套高值柜工厂调试

工厂曙光2套高值柜调试计划确认，html申请

2024-05-09 13:51 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.25 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-09 13:51 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-05-10 09:12 - shangdavid
- 主题 从 工厂曙光2套高值柜调试计划确认，行程订票，html申请 变更为 工厂曙光2套高值柜调试计划确认，html申请
- #3 - 2024-05-10 09:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-05-10 09:38 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2024-05-09 0.75h 工厂调试定在了5/13，html申请kay已发邮件给eric了还没回复
- #5 - 2024-05-10 10:34 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #6 - 2024-05-13 08:53 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #7 - 2024-05-14 09:26 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #8 - 2024-05-14 09:33 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 100
- 产品名称 被设置为 无
- 2024-05-13 0.25h 继续确认html提供事情，中午前给出来，先做准备
- #9 - 2024-05-14 09:39 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 Closed