

QA Daily - Bug #13111

缝针缝线培训文档编写

2024-05-11 09:11 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			
子任务:			
Bug # 13162: 缝线柜 培训文档review			Closed

历史记录

- #1 - 2024-05-11 09:19 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-05-13 09:19 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-05-15 09:09 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-05-15 09:42 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed