

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-11 09:36 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-05-11 13:31 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-05-11 13:32 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 100
- 5/11 完成系统安装
- #4 - 2024-05-11 13:38 - wangkay
- 5/11 1) 制作PE系统u启动 , PE安装iso成功 2) utraliso烧制iso镜像U启动方式失败 (工具需要vip)
- #5 - 2024-05-13 10:44 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-05-14 11:50 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed