

Product Deployment - 报修 #13152

9735 曙光医院高值柜柜门权限需求申请

2024-05-13 08:29 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.75 小时
客户名称:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 08:41 - shangdavid

- 状态从 *New* 变更为 *Resolved*

#2 - 2024-05-13 08:43 - shangdavid

- % 完成从 *0* 变更为 *40*

2024-05-10 0.75 曙光医院高值柜柜门权限需求申请，现场需要账号开柜子部分门权限，一代柜目前没有该功能，需要新增需求

#3 - 2024-05-14 09:25 - shangdavid

- 状态从 *Resolved* 变更为 *Feedback*

#4 - 2024-05-14 10:23 - shangdavid

- 状态从 *Feedback* 变更为 *In Progress*

#5 - 2024-05-14 15:58 - shangdavid

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Feedback*

#6 - 2024-05-15 09:17 - shangdavid

- 产品名称 被设置为 *无*

2024-05-14 0.5h 需求单改缺陷，转工程单给开发，开发反馈该版本不支持一代柜，需要开发review

#7 - 2024-05-15 09:20 - shangdavid

- 状态从 *Feedback* 变更为 *In Progress*

#8 - 2024-05-16 09:25 - shangdavid

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Feedback*

#9 - 2024-05-16 09:25 - shangdavid

- 状态从 *Feedback* 变更为 *In Progress*

#10 - 2024-05-16 09:43 - shangdavid

2024-05-15 0.5h 开发工程单thabo改需求单给barry，需要继续更近开发进度

#11 - 2024-05-16 15:54 - shangdavid

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Feedback*

#12 - 2024-06-12 09:44 - shangdavid

- 状态从 *Feedback* 变更为 *To Be Closed*

#13 - 2024-06-12 10:49 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*