

QA Daily - Bug #13170

208柜training

2024-05-13 09:46 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 09:46 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2024-05-13 09:46 - 盛斌 (Kevin)
- 计划完成日期 从 2024-05-11 变更为 2024-05-10
- 开始日期 从 2024-05-11 变更为 2024-05-10
#3 - 2024-05-13 09:46 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
#4 - 2024-05-13 09:46 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
#5 - 2024-05-14 09:18 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
#6 - 2024-05-14 12:03 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed