

QA Daily - Bug #13175

条码柜用例完善

2024-05-13 10:12 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-07
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 10:12 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#2 - 2024-05-13 10:13 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#3 - 2024-05-13 10:13 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-05-13 10:20 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed