

QA Daily - Bug #13193

缝针缝线重要指标参数添加到用户手册

2024-05-13 15:49 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-13
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-15 09:01 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-05-15 09:57 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 20

- 预期时间 从 0.50 小时 变更为 1.00 小时

- 产品名称 被设置为 无

#3 - 2024-06-11 09:14 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 In Progress 变更为 Closed

- % 完成 从 20 变更为 100