

Product Deployment - Support #13305

曙光东院三期2高值柜1条码柜发布实施网络环境确认

2024-05-16 09:31 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-16 09:31 - shangdavid
- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*
- #2 - 2024-05-16 09:33 - shangdavid
- 2024-05-15 0.5h 周末网络还没开通，该周日发布计划到下一周一现场发布实施
- #3 - 2024-05-21 13:26 - shangdavid
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*
- #4 - 2024-05-24 16:15 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*