

大仓打印机检测调试

2024-05-21 09:40 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-21
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-21 09:40 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-05-23 10:59 - shangdavid

- 主题从 曙光东院视频工控机改视频保留时间 变更为 新增任务

#3 - 2024-05-24 10:15 - shangdavid

- 主题从 新增任务 变更为 大仓东芝打印机调试

#4 - 2024-05-24 10:15 - shangdavid

- 现场FSW统计从 是 变更为 否

#5 - 2024-05-27 09:28 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#6 - 2024-05-27 09:29 - shangdavid

- 主题从 大仓东芝打印机调试 变更为 大仓打印机检测调试

#7 - 2024-05-27 09:33 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 100

2024-05-24 8h 1) 通勤去大仓

1h ; 2) 库房领出4台东芝打印机, 1台斑马打印机调试, 其中3台东芝故障, 1台正常, 另外1台斑马打印机rfid校准失败。已汇总上报; 5h ; 2) 通勤回公司, 申请周末加班拿钥匙 2h

#8 - 2024-05-27 10:45 - shangdavid

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-05-27 17:52 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed