

QA Daily - Bug #13454

Task # 13143 (Closed): 280柜 (一个android工控机控制多个柜门、多个阅读器)

280柜测试范围分析

2024-05-22 08:56 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-24
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	齿科柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-22 08:58 - 盛斌 (Kevin)

- 主题从 测试范围分析和测试用例编写 变更为 280柜测试范围分析和测试用例编写

#2 - 2024-05-29 09:06 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-06-12 09:07 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从 0 变更为 30

- 产品名称从 无 变更为 齿科柜

#4 - 2024-06-14 09:09 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从 30 变更为 50

#5 - 2024-06-17 09:07 - 盛斌 (Kevin)

- 主题从 280柜测试范围分析和测试用例编写 变更为 280柜测试范围分析

#6 - 2024-06-17 09:08 - 盛斌 (Kevin)

- 预期时间从 16.00 小时 变更为 4.00 小时

#7 - 2024-06-19 09:28 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#8 - 2024-06-20 09:11 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从 50 变更为 100

#9 - 2024-06-20 09:12 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#10 - 2024-06-21 13:58 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed