

Product Deployment - Support #13497

公司借用了2个大华摄像头做录制视频测试

2024-05-22 09:49 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-22 09:50 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2024-05-22 09:50 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback

#3 - 2024-05-22 09:51 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2024-05-21 3h 1) 找1台测试工控机还原量产柜系统发布service3配置；2) 接入摄像头录制视频测试

#4 - 2024-05-23 09:41 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2024-05-23 09:51 - shangdavid

- 主题 从 公司借用了1个大华摄像头做录制视频测试 变更为 公司借用了2个大华摄像头做录制视频测试

#6 - 2024-05-24 10:15 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#7 - 2024-05-24 10:34 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 80

2024-05-23 3.5h 公司借用了2个大华摄像头做录制视频测试，目前2款不同型号摄像头测试录制视频是正常的

#8 - 2024-05-27 09:37 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#9 - 2024-05-27 10:27 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#10 - 2024-05-31 02:23 - shangdavid

2024-05-30 1h 1) 摄像头录制测试；目前发现21版的摄像头录制一切正常，23版的偶尔有时间片段式异常；2) 明日在测试一天结束摄像头还回库房

#11 - 2024-06-12 09:45 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed

#12 - 2024-06-12 10:49 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*